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ADDENDUM AL DOCUMENTO DI PROT. N°19671 DEL 28/09/2023
PREMESSO CHE

> le modifiche apportate alle disposizioni di un appalto pubblico in corso di validita
costituiscono una nuova aggiudicazione di appalto, ai sensi della direttiva 92/50, quando
presentino caratteristiche sostanzialmente diverse rispetto a quelle dell’appalto iniziale e
siano, di conseguenza, atte a dimostrare la volonta delle parti di rinegoziare i termini
essenziali di tale appalto (si veda in tal senso, Corte di giustizia Comunita Europee, 05-10-
2000, causa C337/98, Commissione/Francia, punti 44 e 46).”

> la modifica di un appalto pubblico in corso di validita puo ritenersi sostanziale qualora
introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione
originaria, avrebbero consentito I’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli
originariamente ammessi o avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a
quella originariamente accettata (Corte di giustizia Comunita Europee, sentenza 19 giugno
2008, causa C-454/06);

RITENUTO CHE
> sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia sopra citata, che il pagamento di stati
di avanzamento in deroga alle previsioni del contratto non possa costituire una variazione
essenziale delle previsioni contrattuali in particolar modo in relazione alla tipologia di
procedura messa in atto per 1’individuazione dell’affidatario (trattativa diretta/confronto
preventivi con valutazione a minor prezzo)
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LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

In deroga al disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta ID n°3739872 e dalla conseguente
stipula sottoscritto dalle parti, vista la particolare situazione di mercato in merito alle tempistiche
previste per le forniture, in relazione anche alle diverse categorie merceologiche ordinate e alle
diverse modalita di installazione/esecuzione dei prodotti e degli adattamenti edilizi funzionali alla
stessa, onde evitare una eccessiva penalizzazione dell’operatore economico, si dispone:

Art. 1

A richiesta scritta dell’operatore economico ¢ prevista la fornitura parziale e, al seguito dell’esito
positivo della verifica di conformita parziale, a cura del RUP/direttore della esecuzione o del
verificatore della conformita, il conseguente pagamento della stessa

Art. 2

Indipendentemente dagli step di consegna parziale, saranno previsti pagamenti parcellizzati a seguito
di fatturazione plurima a patto che i beni consegnati consentano un allestimento minimo delle aule
previste nel progetto in modo da consentirne un utilizzo immediato

Art. 3
La fattura parziale potra essere emessa solo a seguito dell’esito positivo della verifica di conformita
effettuata sulla merce consegnata e nel rispetto delle condizioni di cui agli Art. 4/5/6.

Art. 4
Il pagamento della fattura parziale sara subordinato alla disponibilita di fondi, in relazione alla reale
erogazione degli stessi da parte del Ministero.

Art. 5

In nessun caso il valore del pagamento della fattura parziale, salvo diversamente disposto dalla
scrivente al momento della richiesta, potra superare il 50% del totale del progetto ovvero di quanto al
momento nelle disponibilita della scrivente in relazione agli importi erogati e non ancora impegnati.

Art. 6

Il pagamento avverra senza clausole di riserva, a seguito dell’emissione del verbale di verifica di
conformita tecnica e amministrativa da parte del verificatore della conformita per I’intera parte
contrattuale riguardante la merce consegnata (installazione e messa in opera compresa).

Art. 7

In caso di impossibilita di verifica tecnica di funzionamento, (fermo restante 1’esito positivo della
verifica quantitativa, qualitativa e amministrativa per la merce consegnata) in quanto non sia stata
possibile I’installazione, anche se per motivi legati alla situazione logistica della scuola, o perché la
verifica tecnica sia legata e/o correlata ad altri prodotti non ancora consegnati, il pagamento parziale
della fornitura non verra effettuato fino a consegna della rimanente fornitura e a verifica tecnica del
suo funzionamento.

Art. 8
Le disposizioni del presente atto assumono efficacia all’atto della sottoscrizione di entrambe le parti e
costituiscono parte integrante e sostanziale del documento di stipula originale

Il RUP L’operatore Economico
Il Dirigente Scolastico GAM GONZAGARREDI MONTESSORI SRL
Prof.ssa Emiliana Pucci
F.to digitalmente
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